

Oggetto: Piano di Recupero del Capoluogo

Dato atto che per l'Amministrazione comunale la sola ed esclusiva finalità è quella di raggiungere il compimento di tutte le opere di urbanizzazione di cui alla convenzione in essere n. 544 del 21.01.2004 (compresa la realizzazione della biblioteca comunale), nonché la loro collaudazione e quindi concretizzarsi il presupposto per le agibilità degli edifici;

Facciamo presente che le opere di urbanizzazione primaria sono in via di conclusione rimanendo da completare solo una parte di pavimentazione sulla strada posta parallelamente al fiume, realizzare una rampa pedonale della passerella, completare l'allacciamento all'acquedotto attraverso la passerella pedonale, realizzare il tappeto di usura sulla strada barellala al fiume (che per motivi climatici è bene rinviare a primavera), realizzare la pavimentazione del parcheggio in piazza Trento (che per interferenza con i lavori della biblioteca è necessario rinviare a primavera)

Pertanto, essendo i lavori prossimi al completamento, sono in corso le operazioni di collaudo poiché è interesse dell'A.C. la consegna e l'uso di dette opere.

Sono inoltre iniziate le opere di urbanizzazione secondaria consistenti nella costruzione del primo stralcio della biblioteca comunale.

Anche gli ultimi interventi edilizi in corso dei privati sono in via di conclusione.

In particolare per quanto riguarda la UMI 7 i lavori risultano sospesi poiché sono in corso accertamenti e valutazioni riguardanti le condizioni di stabilità dell'edificio a seguito di un contenzioso sorto tra privati.